

**SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA BELUM ADA
KARENA PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA
LISTRIK DITJEN RENHAN KEMHAN TA. 2026 BARU
SELESAI BULAN NOVEMBER 2026**

b. Waktu Pelaksanaan

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		I	II	III
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan/Persiapan	Juni	Juli	November
2.	Pelaksanaan Kegiatan			
3.	Penyelesaian Kegiatan			

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

1. Kegiatan diharapkan dapat selesai pada dari Bulan Juni s.d. November Tahun 2026.
2. Matrik pelaksanaan kegiatan terlampir.