

# SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN TIDAK DIPERSYARATKAN DALAM KAK

b. Tahap Kegiatan:

1) Pesiapan

- a) SPRIN Tim Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa
- b) SPRIN Tim HPS

c) SPRIN...

4

- c) SPRIN Tim Pendukung
- d) Undangan Rapat Awal
- e) BAPURUP/SIRUP
- f) Spesifikasi Teknis
- g) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE
- h) Rancangan Surat Perjanjian
- i) Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa
- j) Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pengadaan.

2) Pelaksanaan

- a) Pengumuman Tender
- b) Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen
- c) Pemberian Penjelasan
- d) Penyampaian Dokumen Penawaran
- e) Pembukaan Dokumen Penawaran
- f) Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga
- g) Pembuktian Kualifikasi kepada Calon Pemenang
- h) Penetapan Pemenang dan Pengumuman
- i) Masa Sanggah
- j) Masa Sanggah Banding
- k) Laporan Pokja Pemilihan Kepada PPK
- l) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)
- m) Pelaksanaan Kontrak

3) Pengakhiran

- a) Serah terima hasil Pekerjaan
- b) Laporan hasil Pekerjaan

c. Rencana Pengadaan Managemen Pengelolaan Data Terpusat Fasilitas Tanah dan Bangunan Pertahanan Direktorat Fasilitas dan Jasa Ditjen Kuathan Kemhan.

**7. Jadwal Pengadaan Personal Computer Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2025**

Pelaksanaan Kegiatan selama 120 (Seratus dua puluh) hari Kalender, Terhitung sejak Penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pengadaan Managemen Pengelolaan Data Terpusat Fasilitas Tanah dan Bangunan Pertahanan Direktorat Fasilitas dan Jasa Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2025.