

SANGGAH DAN SANGGAH BANDING TIDAK ADA DALAM PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA LISTRIK DITJEN RENHAN KEMHAN TA. 2026

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan: Swakelola

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahap Pelaksanaan

1) Perencanaan/Persiapan

- a) Identifikasi kebutuhan barang/jasa
- b) Analisis ketersediaan sumber daya
- c) Penetapan cara pengadaan barang/jasa

2) Pelaksanaan Kegiatan

- a) Pengumpulan data dan pengkajian teknis serta usul pesanan
- b) Pembuatan dan pelaksanaan kontrak
- c) Penerimaan pekerjaan dilaksanakan oleh panitia
- d) Pengalokasian pekerjaan

3) Penyelesaian Kegiatan

- a) Penetapan panitia pemeriksa pekerjaan
- b) Proses penerimaan pekerjaan
- c) Pemeriksaan pekerjaan
- d) Pembayaran pekerjaan
- e) Pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan