

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA LISTRIK DITJEN RENHAN KEMHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BULAN	AGUSTUS			SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			KET.
		MINGGU	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		
I	PEKERJAAN PEMBONGKARAN																			90 HK	
II	PEKERJAAN RE-INSTALASI KABEL DAN ARMATUR LISTRIK																			105 HK	
III	PEKERJAAN SUB PANEL GEDUNG PENERANGAN & AC																			70 HK	
IV	PEKERJAAN PANEL ATS / AMF DAN LVMDP (PENERANGAN DAN AC)																			70 HK	
V	PEKERJAAN AC STANDING DAN INSTALASI																			25 HK	
VI	PEKERJAAN SERVICE DAN PENGGANTIAN KOMPONEN AC																			70 HK	
VII	PEKERJAAN KABEL TOEFOER																			90 HK	
VIII	PEKERJAAN TRAFU DAN KUBIKAL																			70 HK	
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN																			110 HK	

PIHAK KEDUA

PT. Sempunusa Persada,

PT. SEMPUNUSA PERSADA
JAKARTA

Steven Lesmana
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perencanaan Pertahanan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,



Sa'ban Nur Subkhan, CHRMP., S.A.P., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI