



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN**



BERITA ACARA

**PRESTASI PEKERJAAN TAHAP – II PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA
PENGOLAHAN SAMPAH DI KAWASAN IPSC TA. 2024**

NOMOR : BA/ 09 /VII/2024/OLAH SAMP/PUSLOLA

1. Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. **N a m a** : Khaerul Anwar
Pangkat : Letkol Czi Nrp 119300924040871
Jabatan : Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan
Bidharbang Pustlola Kawasan Bainstrahan Kemhan
- b. **N a m a** : Nugroho Budi Utomo
Pangkat : Mayor Cke Nrp 2910053790569
Jabatan : Penyusun Naskah Subbid Dalwas
Bidharbang Pustlola Kawasan Bainstrahan Kemhan
- c. **N a m a** : Sigit Kusbiantoro
Pangkat : Lettu Inf Nrp 21960109420576
Jabatan : Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Subbid
Dalwas Bidharbang Pustlola Kawasan Bainstrahan Kemhan
- d. **N a m a** : Zainuddin
Pangkat : Serma Nrp 31950561590276
Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Subbid
Dalwas Bidharbang Pustlola Kawasan Bainstrahan Kemhan
- e. **N a m a** : Suyatno
Pangkat : Sertu Nrp 31040175730484
Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Subbid
Dalwas Bidharbang Pustlola Kawasan Bainstrahan Kemhan

2. Dasar:

- a. Surat Perintah Kapustlola Kawasan Bainstrahan Kemhan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : SPRIN/06/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Tugas dan tanggungjawab sebagai Tim Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC TA. 2024, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan : Pembangunan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC TA. 2024
 - b) Lokasi : Kawasan IPSC – Sentul

- c) Surat Keputusan : B/JUK/08/I/2024/PUSLOLA
tanggal 23 Januari 2024
- d) Penyedia Jasa : PT. IORA JAYA SAKTI
- e) Nomor Kontrak : TRAK/08/I/2024/OLAHSAMP/PUSLOLA
tanggal 24 Januari 2024
- f) Addendum Kesatu : TRAK/08.1/IV/2024/OLAHSAMP.DUM/PUSLOLA
tanggal 22 April 2024
- g) Addendum Ke dua : TRAK/08.2/VI/2024/OLAHSAMP.DUM/PUSLOLA
tanggal 20 Juni 2024
- h) Nilai Kontrak : Rp. 9.965.658.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan rupiah)
- i) Lama Pekerjaan : 160 hari kalender

NO	URAIAN	NILAI GABUNGAN BARANG/JASA			
		VOL	BOBOT	TKDN (Rp)	TKDN %
1	2	3	4	5	6
1.	SHELTER				
A.	Pekerjaan Persiapan			32,500,000	
	Penyediaan Air Kerja	1.00	2.740	15,000,000	2.74%
	Penyediaan Listrik Kerja	1.00	3.105	17,000,000	3.11%
B	Pekerjaan Baja			253,376,090	
	1. Pekerjaan Kolom				
	Kolom Utama 14 Titik Wf 200 x 100	1579.00	3.538	19,367,283	3.54%
	Besi Polos 10 mm	30.00	0.334	1,830,000	0.33%
	Besi Polos 12 mm	117.00	2.171	11,887,200	2.17%
	Kaso 4x6	99.00	0.723	3,960,000	0.72%
	Plat Tapak 10 mm	61.00	0.209	1,143,817	0.21%
	Plat Strip 4 x 40 x 6m	10.00	0.170	928,000	0.17%
	Besi Ulir 13 mm	105.00	2.110	11,550,000	2.11%
	Sokong Tiang Wf 100	691.00	1.548	8,475,486	1.55%
	Paku	25.00	0.091	500,000	0.09%
	Mur Baut 1/2"	56.00	0.020	109,200	0.02%
	Cat Zincromate Satu Lapis	25.00	0.068	375,000	0.07%
	Besi Beton 8 mm	238.00	2.521	13,804,000	2.52%
	Kawat Bendrat	55.00	0.251	1,375,000	0.25%
	2. Spant/Kuda-kuda 6 Set (12 Pcs)				
	WF 200 x 100	1920.00	4.302	23,549,831	4.30%
	Plat Tapak 10 mm	99.30	0.340	1,861,983	0.34%
	Mur Baut 5/8"	144.00	0.114	626,400	0.11%

1	2	3	4	5	6
	Plat Rib 6mm	28.00	6.528	35,737,352	6.53%
	Gording CNP 125 x 50 x 20 x 2.3 mm	1842.80	4.018	21,998,000	4.02%
	Plat Kupingan 6 mm	65.00	15.281	83,658,138	15.28%
	Mur Baut 1/2"	356.00	0.127	694,200	0.13%
	Trestang 12 mm	156.00	0.855	4,680,000	0.85%
	Ikatan Angin Besi Beton 16 mm	8.00	0.264	1,444,800	0.26%
	Plat 1.2 mm	112.00	0.284	1,556,000	0.28%
	Mur Baut 5/8"	24.00	0.019	104,400	0.02%
C	Pekerjaan Dinding, Atap dan Bak Air			256,766,430	
	1. Pekerjaan Atap				
	Atap Zince Alume 0.35 mm x 1 m x 7 m	294.00	3.974	21,756,000	3.97%
	Atap Zince Alume 0.35 mm x 1 m x 1.7 m	25.50	0.345	1,887,000	0.34%
	Atap Zince Alume 0.35 mm x 1 m x 4.25 m	10.20	0.138	754,800	0.14%
	Atap Fiber 0.35 mm x 1 m x 1.6 m	47.67	1.794	9,819,800	1.79%
	Atap Alderon 10 mm x 0.83 m x 7 m Putih	6.00	1.174	6,426,000	1.17%
	Atap Alderon 10 mm x 0.83 m x 7 m Translucent	1.00	0.271	1,484,000	0.27%
	Seng Plat Shit 90 cm	16.00	0.161	880,000	0.16%
	Paku Roofing 6.5 cm	1000.00	0.100	550,000	0.10%
	Paku Roofing 2.5 cm	500.00	0.030	165,000	0.03%
	Paku Rivet 4 mm x 2.5 cm	500.00	0.017	95,000	0.02%
	Sealant Putih	5.00	0.027	150,000	0.03%
	2. Pekerjaan Tralis dan Pintu				
	Hollow 40 x 40 x 2 mm	78.00	3.384	18,525,000	3.38%
	Wiremesh M7	28.00	2.365	12,950,000	2.37%
	Siku 50 x 50 x 5 mm	3.00	0.138	754,500	0.14%
	Roda Bubut 12 cm	2.00	0.110	600,000	0.11%
	Engsel 1.5"	3.00	0.017	95,000	0.02%
	Gembok ATS 40"	1.00	0.007	38,000	0.01%
	3. Pekerjaan Dinding Tinggi 2 M				
	Hebel 10 cm	14.00	1.240	6,790,000	1.24%
	Lem Hebel	14.00	0.153	840,000	0.15%
	Buat Kolom Praktis Besi 10 mm	40.00	0.285	1,560,000	0.28%
	Besi Beton 8 mm	140.00	0.997	5,460,000	1.00%
	Kawat Bendrat	18.40	0.084	460,000	0.08%
	Pengecatan Dinding	50.00	0.302	1,656,000	0.30%
	Polycarbonate	1.00	5.222	28,588,000	5.22%
	4. Pekerjaan Bak Air				
	Pembuatan Bak Air	1.00	6.497	35,569,000	6.50%
	Pembuatan Jalur Air	1.00	0.446	2,444,000	0.45%
	Pemadatan Tanah	32.00	3.982	21,800,000	3.98%

1	2	3	4	5	6
	Pengecoran	1.00	13.626	74,599,330	13.63%
	Pengecatan Bak Aquaproof	1.00	0.013	70,000	0.01%
D	Pekerjaan Lain-lain			4,827,750	
	Pemasangan Lampu dan Instalasi	1.00	0.790	4,327,750	0.79%
	Pembersihan Area	1.00	0.091	500,000	0.09%
	TOTAL		100.000	547,470,270	100.00%

b. Tim Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab, dengan ini menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan Tahap – II Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC TA. 2024, telah terlaksana dengan baik dan prestasi pekerjaan telah mencapai 100%.

2. Demikian Berita Acara Prestasi Pekerjaan Tahap – II ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pengawas Pekerjaan :
Nama/Pangkat/Nrp/Nip

1. Khaerul Anwar
Letkol Czi Nrp 119300924040871
2. Nugroho Budi Utomo
Mayor Cke Nrp 2910053790569
3. Sigit Kusbiantoro
Lettu Inf Nrp 21960109420576
4. Zainuddin
Serma Nrp 31950561590276
5. Suyatno
Sertu Nrp 31040175730484

Tanda Tangan

Mengetahui :

Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Sudaryanto. S.E., M.Han
Brigadir Jenderal TNI