



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor : SPMK/ 306/III/2023

Pertimbangan : bahwa dalam rangka Pengadaan Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Perorangan Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023, perlu dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja.

- Dasar :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-012.01.1.683841/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023.
 2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: B/471/III/2023/DJPOT tanggal 6 Februari 2023 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Perorangan Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV, dan V TA. 2023.
 3. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor: TRAK/63/III/2023/ DJPOT tanggal 10 Februari 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Perorangan Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV, dan V TA. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama :) Kwee Adhi Gunawan
Jabatan :) Direktur PT. Mitra Harapan Abadi
Alamat :) Rukan Grand Aries Niaga Blok E1 No. 5 O, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat


- Untuk :
1. Seterimanya surat perintah ini, agar melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Perorangan Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV, dan V TA. 2023.
 2. Nilai kontrak Pengadaan Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Perorangan Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV, dan V TA. 2023 Rp. 4.223.599.977,75 (empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh lima rupiah).
 3. Pekerjaan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender T.M.T. 10 Februari 2023 s.d 11 April 2023.
 4. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2023

Menyetujui dan memahami isi SPMK ini

PT. Mitra Harapan Abadi,



Kwee Adhi Gunawan
Direktur

Sekretaris Direktorat Jenderal
Potensi Pertahanan
selaku

Pejabat Pembuat Komitmen,



Sri Yanto, S.T.
Laksamana Pertama TNI

Lampiran Surat Perintah Mulai Kerja
Nomor : SPMK/ 306 / II / 2023
Tanggal : 10 Februari 2023

RINCIAN BARANG
PENGADAAN PERLENGKAPAN PAKAIAN OLAHRAGA DAN PAKAIAN DALAM
PERORANGAN KOMPONEN CADANGAN RAYON I, II, III, IV, DAN V TA. 2023

NO	JENIS BARANG / JASA	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3		4	5
1	Training Pack	2.500	Bh	447.747,75	1.119.369.375,00
2	T-Shirt Loreng	15.000	Set	69.639,64	1.044.594.600,00
3	Kaos Olahraga	5.000	Set	87.202,70	436.013.500,00
4	Celana Olahraga	5.000	Bh	92.662,16	463.310.800,00
5	Celana Dalam Pria	14.700	Bh	49.450,45	726.921.615,00
6	Pakaian Dalam Wanita	300	Bh	49.450,45	14.835.135,00
Jumlah					3.805.045.025,00
Jumlah PPN 11 %					418.554.4952,75
Total Harga					4.223.599.977,75
Terbilang : Empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh lima rupiah					

Menyetujui dan memahami isi SPMK ini

PT. Mitra Harapan Abadi,



Kwee Adhi Gunawan
Direktur

Sekretaris Direktorat Jenderal
Potensi Pertahanan
selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,



Sri Yanto, S.T.
Laksamana Pertama TNI



**PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA**

ASLI

Reg.No. **088017**

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 70.656.50.2023.0059-0

Nilai : Rp. 211.180.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. Mitra Harapan Abadi, Rukan Grand Aries Niaga Blok E1 No. 5 O, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Jl. Sultan Iskandar Muda No. 28 C Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat kepada SEKRETARIS DIREKTORAT JENDRAL POTENSI PERTAHANAN LAKSAMANA PERTAMA TNI SRI YANTO, S.T. SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, Jalan Tanah Abang Timur No. 8 Jakarta Pusat sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 211.180.000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Pakaian Dalam Perorangan Komponen Cadangan Rayon I II III IV V TA. 2023 sebagai mana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : B/471/III/2023/DJPOT Tanggal 06 Februari 2023 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ;atau
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 07 Februari 2023

TERJAMIN
PT. MITRA HARAPAN ABADI



KWEE ADMI GURAWAN
Direktur

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan
disarankan untuk mengkonfirmasi
Jaminan ini ke PT. Asuransi Bhakti
Bhayangkara

PENJAMIN
PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA



ARIE ZUKHERMAN
Kepala Cabang Jakarta II

KANTOR PUSAT : Gedung PT Asuransi Bhakti Bhayangkara Jl. Palatehan No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Telp. (62 21) 7204021, 7204022, 7204023 IG. asuransibhaktibhayangkara Email abb@abb.co.id Website www.abb.co.id
KANTOR CABANG : o JAKARTA I : Jl. Tebet Raya no. 82-D Lt. 2, Jakarta 12820 Telp. (021) 829 1471 email. cab.jakarta@abb.co.id o JAKARTA II : Jl. Iskandar Muda No. 28 C
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan Telp. (021) 27939170 email : abb.jkt2@gmail.com o BANDUNG : Jl. Gurame No. 16 Buahbatu, Bandung 40262 Telp. (022) 7304164 email.
cab.bandung@abb.co.id o SEMARANG : Mataram Plaza Blok C-9 Jl. MT. Haryono 427-429, Semarang 50136 Telp. (024) 3560069, 3563864 email. cab.semarang@abb.co.id
o SURABAYA : Jl. Raya Arjuna No. 78-B, Surabaya 60251 Telp. (031) 5325813, 5325814 email. cab.surabaya@abb.co.id o MEDAN : Gedung Bank Mandiri Lt.III, Jl. Imam Bonjol No.
16-D, Medan Telp. (061) 4155207 email. cab.medan@abb.co.id
KANTOR PEMASARAN : o PEKAN BARU Phone. (0761) 35161 email : kppekanbaru@abb.co.id o PALEMBANG Phone. (0711) 5556131 email : kppalembang@abb.co.id
o MAKASSAR Phone. (0411) 430662 email. kpmakassar@abb.co.id o BATAM Phone. (0778) 4888574 email : kpbatam@abb.co.id

KEMENTERIAN PERTAHANAN
DITJEN POTHAN KEMHAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00320A

Tanggal 06-Apr-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 2.248.781.622,00

**** DUA MILYAR DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS
DELAPAN PULUH SATU RIBU ENAM RATUS DUA PULUH DUA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2023 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683841/2023 Tanggal :30-Nov-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2023	Nomor CAN : A/019.23001806/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 10-02-2023 Nomor Kontrak/SPK : TRAK/63/II/2023/DJPOT	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	---

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

683841.019.521219.01201AJ.6554DCG.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	2.534.160.000,00
Jumlah Pengeluaran	2.534.160.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
561431.019.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000	34.245.405,00
561431.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000	251.132.973,00
Jumlah Potongan	285.378.378,00
TOTAL PEMBAYARAN	2.248.781.622,00

Kepada:

Nomor : 338787 Bank / Pos : BANK MANDIRI
Nama Supplier : PT. MITRA HARAPAN ABADI Rekening : 1220088990091
NPWP1 : 317506111086000 Nama Pemilik : PT MITRA HARAPAN ABADI
NPWP2 : 001031269025000 Alamat : Rukan Kencana Niaga Blok D1 No.2R Kembangan
NOP : Jakarta Barat
Uraian : PENGADAAN BARANG/JASA PERLENGKAPAN PAKAIAN OLAH RAGA DAN PAKAIAN DALAM PERORANGAN KOMCAD
RAYON I,II,III,IV TA.2023 TERMIN 1 SESUAI TRAK/63/II/2023/DJPOT TGL.10-02-2023 DAN BAPP/18/PP/III/2023/DJPOT
TGL.10-03-2023 SERTA BAP/14/III/2023/DJPOT TGL.13-03-2023

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KOTA JAKARTA PUSAT, 6 April 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM

Darmawan Budi Yuwono
Kolonel Arm NRP 1910046210769



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN**

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PERLENGKAPAN PAKAIAN OLAHRAGA DAN PAKAIAN
DALAM KOMPONEN CADANGAN RAYON I, II, III, IV DAN V TA. 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Kegiatan Pertahanan Negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkesinambungan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Komponen Cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Komponen Cadangan dikelola melalui kegiatan pembentukan, penetapan dan pembinaan yang diselenggarakan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis.
- b. Dalam pembentukan Komponen Cadangan diperlukan mitra penyedia untuk mendukung kegiatan Latsarmil dalam hal penyediaan Kaporlap olahraga dan pakaian dalam sebagai bagian dari perlengkapan perorangan lapangan (Kaporlap).
- c. Agar dalam penyiapan dan penyediaan kaporlap olahraga dan pakaian dalam sesuai dengan rencana, maka diperlukan kegiatan pengawasan untuk mengetahui sampai sejauh mana tahapan progres pekerjaan dikerjakan oleh mitra, sehingga dapat diperoleh hasil sesuai yang diharapkan dari aspek kualitas maupun ketepatan waktu yang sudah direncanakan.

2. Maksud dan tujuan.

- a. Maksud. Sebagai gambaran dan laporan tentang perkembangan pengadaan Barang/Jasa Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023.
- b. Tujuan. Memberikan informasi dan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan Pengadaan Barang/Jasa Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023.

3. Ruang lingkup dan tata urutan.

- a. Pendahuluan
- b. Pelaksanaan Pengawasan dan pemeriksaan
- c. Kesimpulan
- d. Penutup
- e. Dokumentasi

4. Dasar:

- a. Kontrak antara Ditjen Potan Kemhan dengan PT. Mitra Harapan Abadi Nomor: TRAK/63/III/2023/DJPOT tanggal 10 Februari 2023 tentang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023.

- b. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPMK/306/II/2023/DJPOT tanggal 10 Februari 2023 tentang Perintah Mulai Kerja Pengadaan Barang/Jasa Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Perorangan Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023.
- c. Surat perintah Dirjen Pothan Kemhan Nomor: SPRIN/ 546 /III/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang perintah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan perkembangan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023.

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

5. Pelaksanaan

a. Waktu dan tempat

hari : Kamis
tanggal : 16 Maret 2023
tempat : PT Mitra Harapan Abadi

b. Personil:

1) Letkol Kes Edy Sujarwo S.Pd	Ketua
2) Penda Tk. I III/b Tatu Chorsiah	Anggota
3) Penda III/a Novi Ariyanti, S.A.P	Anggota

6. Sasaran pengawasan dan pemeriksaan.

a. Proses produksi.

Proses produksi dilaksanakan oleh PT Mitra Harapan Abadi yang berlokasi di Kembangan Jakarta Barat dan sudah mencapai perkembangan pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan bahan dan asesoris 90 %.
- 2) Cutting/Pemotongan bahan yang tersedia 100 %.
- 3) Tahapan Produksi sebagai berikut:
 - a) T – Shirt Loreng : 70 %
 - b) Pakaian Dalam : 70 %
 - c) Kaos Olahraga Komcad : 70 %
 - d) Celana Olahraga Komcad : 70 %
 - e) Training Pack : 70 %

b. Kualitas barang.

- Dari hasil pemeriksaan bahan materiil yang digunakan serta komunikasi dengan bagian produksi bahwa kualitas bahan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai kontrak.

c. Kualitas Produksi.

Kualitas capaian pekerjaan yang sudah dicapai telah memenuhi standar minimal yang disyaratkan dalam kontrak.



- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1) Bahan | : 100 Microfiber Polyester |
| 2) Anyaman | : Mesh |
| 3) Berat rata-rata | : ± 140-150 gram/m ² |
| 4) Warna | : Multi merah hitam |



- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1) Bahan | : 100%Microfiber Polyester |
| 2) Anyaman | : Interlock |
| 3) Berat rata-rata | : ± 170-180 gram/m ² |
| 4) Warna | : Hitam |



- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1) Bahan | : 100% Microfiber Polyester |
| 2) Anyaman | : Interlock |
| 3) Berat rata-rata | : ± 170-180 gram/m ² |
| 4) Warna | : Loreng |



- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Bahan | : Benang rajut combed cotton 100% |
| 2) Nomor benang, Ne 1 | : 32/1 |
| 3) Berat per M ² gram, min | : 195 - 215 |
| 4) Jerat x jajaran per-inch, helai | : 22 x 13 |
| 5) Anyaman | : Rib 1 x 1 |
| 6) Warna | : Khaky |
| 7) Golongan zat warna | : Reaktif |

7. Kendala dan upaya mengatasi.

- a. Kendala.
Proses Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023 tidak mengalami kendala yang berarti.
- b. Upaya mengatasi.
 - 1) Memproduksi item barang yang menggunakan ukuran dengan ukuran rata-rata orang Indonesia.
 - 2) Mempedomani Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Komponen Cadangan pada kegiatan pengadaan TA. 2022.

III KESIMPULAN

8. Kesimpulan.

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023 di PT Mitra Harapan Abadi berjalan dengan lancar dan aman.
- b. Pelaksanaan pekerjaan termin I Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023 sesuai dengan target dalam kontrak, dan materiil produksi telah diperiksa oleh tim pemeriksa dengan capaian bahwa seluruh pengadaan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis.
- c. Hasil pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023 oleh PT Mitra Harapan Abadi pada termin I telah melampaui target 65 %.

BAB IV PENUTUP

9. Penutup.

Demikian laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan perkembangan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Komponen Cadangan I, II, III, IV dan V TA. 2023 di PT Mitra Harapan Abadi.

Jakarta,

Maret 2023

PT.Mitra Harapan Abadi



Kwee Adhi Gunawan
Direktur

TIM PEMERIKSAAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN NAMA/PANGKAT/NRP/NIP

1. Edy Sujarwo, S.Pd
Letkol Kes
NRP 524346
2. Tatu Chorsiah
Penda Tk. I III/b
NIP 196703101990082001
3. Novi Ariyanti, S.A.P
Penda III/a
NIP 198311152010122001

TTD

Lampiran I "Laporan Progres Pekerjaan"
 Pada : Laplak Rik Perkembangan Pekerjaan
 Tanggal : Maret 2023

PT MITRA HARAPAN ABADI
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PRODUKSI

NAMA PEKERJAAN : PERLENGKAPAN PAKAIAN OLAH RAGA DAN PAKAIAN DALAM PERORANGAN KOMCAD (RAYON I-IV) TA. 2023
 KUANTITAS : 15000 bh
 LOKASI PRODUKSI / WORKSHOP : PT. MITRA HARAPAN ABADI
 ALAMAT : RUKAN GRAND ARIES NIAGA BLOK E1 NO. 5 O, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11620

NO	PAKAIAN DALAM KOMCAD TA. 2023	Februari 2023			Maret 2023				Apr-23	KETERANGAN	
		6-Feb	13-Feb	20-Feb	1-Mar	6-Mar	13-Mar	20-Mar	27-Mar		1-Apr
		s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d		s/d
		12-Feb	19-Feb	28-Feb	5-Mar	12-Mar	19-Mar	26-Mar	31-Mar		9-Apr
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	
I PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Bahan Baju	1.00%	1.20%	2.50%	4.00%	8.00%					
2	Benang Jahit	0.75%	1.00%	2.50%	3.00%	5.00%					
3	Accessories	0.75%	1.00%	2.00%	2.50%	2.75%					
4	Bahan Lain	0.75%	1.00%	1.00%	1.50%	2.00%					
II PEKERJAAN PRODUKSI											
1	Pembuatan Pola	0.40%	0.15%	0.25%	0.75%	1.75%	3.25%				
2	Cutting (Pemotongan)	0.35%	0.15%	0.25%	0.75%	1.50%	6.25%	3.00%			
3	Sewing (Penjahitan)	0.34%	0.15%	0.25%	0.75%	1.00%	5.25%	2.00%	2.10%		
4	Finishing (Cek Jahitan)	0.25%	0.15%	0.25%	0.75%	1.00%	2.25%	1.00%	0.90%	1.00%	
III PEKERJAAN PENGEPAKAN											
1	Pengecekan Barang Jadi	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.50%	1.00%	
2	Mempersiapkan Box dan Plastik	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.50%	1.00%	
3	Packing (Pengepakan)	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.75%	1.00%	
4	Penyimpanan	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.25%	1.00%	
PLANNING PRODUKSI											
TOTAL BOBOT		5%	5%	10%	15%	25%	20%	10%	5%	5%	
KUMULATIF BOBOT RENCANA PER MINGGU		5%	10%	20%	35%	60%	80%	90%	95%	100%	
JUMLAH PCS PER MINGGU		750	750	1500	2250	3750	3000	1500	750	750	
KUMULATIF JUMLAH PCS PER MINGGU		750	1500	3000	5250	9000	12000	13500	14250	15000	
REALISASI PRODUKSI											
BOBOT AKTUAL PER MINGGU		5%	5%	5%	10%	15%	30%	20%	9%	1%	
KUMULATIF BOBOT AKTUAL PER MINGGU		5%	10%	15%	25%	40%	70%	90%	99%	100%	
JUMLAH PCS AKTUAL PER MINGGU		750	750	750	1500	2250	4500	3000	1350	150	
KUMULATIF JUMLAH PCS AKTUAL PER MINGGU		750	1500	2250	3750	6000	10500	13500	14850	15000	

PT MITRA HARAPAN ABADI
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PRODUKSI

NAMA PEKERJAAN : PERLENGKAPAN PAKAIAN OLAH RAGA DAN PAKAIAN DALAM PERORANGAN KOMCAD (RAYON I-IV) TA. 2023
 KUANTITAS : 15000 bh
 LOKASI PRODUKSI / WORKSHOP : PT. MITRA HARAPAN ABADI
 ALAMAT : RUKAN GRAND ARIES NIAGA BLOK E1 NO. 5 O, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11620

NO	TSHIRT LORENG KOMCAD TA. 2023	Februari 2023			Maret 2023				Apr-23	KETERANGAN	
		6-Feb	13-Feb	20-Feb	1-Mar	6-Mar	13-Mar	20-Mar	27-Mar		1-Apr
		s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d		s/d
		12-Feb	19-Feb	28-Feb	5-Mar	12-Mar	19-Mar	26-Mar	31-Mar		9-Apr
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	
I PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Bahan Baju	1.00%	1.20%	2.50%	4.00%	8.00%					
2	Benang Jahit	0.75%	1.00%	2.50%	3.00%	5.00%					
3	Accessories	0.75%	1.00%	2.00%	2.50%	2.75%					
4	Bahan Lain	0.75%	1.00%	1.00%	1.50%	2.00%					
II PEKERJAAN PRODUKSI											
1	Pembuatan Pola	0.40%	0.15%	0.25%	0.75%	1.75%	3.25%				
2	Cutting (Pemotongan)	0.35%	0.15%	0.25%	0.75%	1.50%	6.25%	3.00%			
3	Sewing (Penjahitan)	0.35%	0.15%	0.25%	0.75%	1.00%	5.25%	2.00%	2.10%		
4	Finishing (Cek Jahitan)	0.25%	0.15%	0.25%	0.75%	1.00%	2.25%	1.00%	0.90%	1.00%	
III PEKERJAAN PENGEPAKAN											
1	Pengecekan Barang Jadi	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.50%	1.00%	
2	Mempersiapkan Box dan Plastik	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.50%	1.00%	
3	Packing (Pengepakan)	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.75%	1.00%	
4	Penyimpanan	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.25%	1.00%	
PLANNING PRODUKSI											
TOTAL BOBOT		5%	5%	10%	15%	25%	20%	10%	5%	5%	
KUMULATIF BOBOT RENCANA PER MINGGU		5%	10%	20%	35%	60%	80%	90%	95%	100%	
JUMLAH PCS PER MINGGU		750	750	1500	2250	3750	3000	1500	750	750	
KUMULATIF JUMLAH PCS PER MINGGU		750	1500	3000	5250	9000	12000	13500	14250	15000	
REALISASI PRODUKSI											
BOBOT AKTUAL PER MINGGU		5%	5%	5%	10%	15%	30%	20%	9%	1%	
KUMULATIF BOBOT AKTUAL PER MINGGU		5%	10%	15%	25%	40%	70%	90%	99%	100%	
JUMLAH PCS AKTUAL PER MINGGU		750	750	750	1500	2250	4500	3000	1350	150	
KUMULATIF JUMLAH PCS AKTUAL PER MINGGU		750	1500	2250	3750	6000	10500	13500	14850	15000	

Lampiran I "Laporan Progres Pekerjaan"
 Pada : Laplak Rik Perkembangan Pekerja
 Tanggal : Maret 2023

PT MITRA HARAPAN ABADI
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PRODUKSI

NAMA PEKERJAAN : PERLENGKAPAN PAKAIAN OLAH RAGA DAN PAKAIAN DALAM PERORANGAN KOMCAD (RAYON I-IV) TA. 2023
 KUANTITAS : 5000 Bh
 LOKASI PRODUKSI / WORKSHOP : PT. MITRA HARAPAN ABADI
 ALAMAT : RUKAN GRAND ARIES NIAGA BLOK E1 NO. 5 O, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11620

NO	CELANA OLAH RAGA KOMCAD TA. 2023	Februari 2023			Maret 2023				Apr-23	KETERANGAN	
		6-Feb	13-Feb	20-Feb	1-Mar	6-Mar	13-Mar	20-Mar	27-Mar		1-Apr
		s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d		s/d
		12-Feb	19-Feb	28-Feb	5-Mar	12-Mar	19-Mar	26-Mar	31-Mar		9-Apr
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	
I PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Bahan Baju	1.00%	1.20%	2.50%	4.00%	8.00%					
2	Benang Jahit	0.75%	1.00%	2.50%	3.00%	5.00%					
3	Accesoris	0.75%	1.00%	2.00%	2.50%	2.75%					
4	Bahan Lain	0.75%	1.00%	1.00%	1.50%	2.00%					
II PEKERJAAN PRODUKSI											
1	Pembuatan Pola	0.40%	0.15%	0.25%	0.75%	1.75%	3.25%				
2	Cutting (Pemotongan)	0.35%	0.15%	0.25%	0.75%	1.50%	6.25%	3.00%			
3	Sewing (Penjahitan)	0.35%	0.15%	0.25%	0.75%	1.00%	5.25%	2.00%	2.10%		
4	Finishing (Cek Jahitan)	0.25%	0.15%	0.25%	0.75%	1.00%	2.25%	1.00%	0.90%	1.00%	
III PEKERJAAN PENGEPAKAN											
1	Pengecekan Barang Jadi	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.50%	1.00%	
2	Mempersiapkan Box dan Plastik	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.50%	1.00%	
3	Packing (Pengepakan)	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.75%	1.00%	
4	Penyimpanan	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.25%	1.00%	
PLANNING PRODUKSI											
TOTAL BOBOT		5%	5%	10%	15%	25%	20%	10%	5%	5%	
KUMULATIF BOBOT RENCANA PER MINGGU		5%	10%	20%	35%	60%	80%	90%	95%	100%	
JUMLAH PCS PER MINGGU		250	250	500	750	1250	1000	500	250	250	
KUMULATIF JUMLAH PCS PER MINGGU		250	500	1000	1750	3000	4000	4500	4750	5000	
REALISASI PRODUKSI											
BOBOT AKTUAL PER MINGGU		5%	5%	5%	10%	15%	30%	20%	9%	1%	
KUMULATIF BOBOT AKTUAL PER MINGGU		5%	10%	15%	25%	40%	70%	90%	99%	100%	
JUMLAH PCS AKTUAL PER MINGGU		250	250	250	500	750	1500	1000	450	50	
KUMULATIF JUMLAH PCS AKTUAL PER MINGGU		250	500	750	1250	2000	3500	4500	4950	5000	

PT MITRA HARAPAN ABADI
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PRODUKSI

NAMA PEKERJAAN : PERLENGKAPAN PAKAIAN OLAH RAGA DAN PAKAIAN DALAM PERORANGAN KOMCAD (RAYON I-IV) TA. 2023
 KUANTITAS : 5000 Bh
 LOKASI PRODUKSI / WORKSHOP : PT. MITRA HARAPAN ABADI
 ALAMAT : RUKAN GRAND ARIES NIAGA BLOK E1 NO. 5 O, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11620


NO	KAOS OLAH RAGA KOMCAD TA. 2023	Februari 2023			Maret 2023				Apr-23	KETERANGAN	
		6-Feb	13-Feb	20-Feb	1-Mar	6-Mar	13-Mar	20-Mar	27-Mar		1-Apr
		s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d		s/d
		12-Feb	19-Feb	28-Feb	5-Mar	12-Mar	19-Mar	26-Mar	31-Mar		9-Apr
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	
I PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Bahan Baju	1.00%	1.20%	2.50%	4.00%	8.00%					
2	Benang Jahit	0.75%	1.00%	2.50%	3.00%	5.00%					
3	Accesoris	0.75%	1.00%	2.00%	2.50%	2.75%					
4	Bahan Lain	0.75%	1.00%	1.00%	1.50%	2.00%					
II PEKERJAAN PRODUKSI											
1	Pembuatan Pola	0.40%	0.15%	0.25%	0.75%	1.75%	3.25%				
2	Cutting (Pemotongan)	0.35%	0.15%	0.25%	0.75%	1.50%	6.25%	3.00%			
3	Sewing (Penjahitan)	0.35%	0.15%	0.25%	0.75%	1.00%	5.25%	2.00%	2.10%		
4	Finishing (Cek Jahitan)	0.25%	0.15%	0.25%	0.75%	1.00%	2.25%	1.00%	0.90%	1.00%	
III PEKERJAAN PENGEPAKAN											
1	Pengecekan Barang Jadi	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.50%	1.00%	
2	Mempersiapkan Box dan Plastik	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.50%	1.00%	
3	Packing (Pengepakan)	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.75%	1.00%	
4	Penyimpanan	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.25%	1.00%	
PLANNING PRODUKSI											
TOTAL BOBOT		5%	5%	10%	15%	25%	20%	10%	5%	5%	
KUMULATIF BOBOT RENCANA PER MINGGU		5%	10%	20%	35%	60%	80%	90%	95%	100%	
JUMLAH PCS PER MINGGU		250	250	500	750	1250	1000	500	250	250	
KUMULATIF JUMLAH PCS PER MINGGU		250	500	1000	1750	3000	4000	4500	4750	5000	
REALISASI PRODUKSI											
BOBOT AKTUAL PER MINGGU		5%	5%	5%	10%	15%	30%	20%	9%	1%	
KUMULATIF BOBOT AKTUAL PER MINGGU		5%	10%	15%	25%	40%	70%	90%	99%	100%	
JUMLAH PCS AKTUAL PER MINGGU		250	250	250	500	750	1500	1000	450	50	
KUMULATIF JUMLAH PCS AKTUAL PER MINGGU		250	500	750	1250	2000	3500	4500	4950	5000	

PT MITRA HARAPAN ABADI
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PRODUKSI

NAMA PEKERJAAN : PERLENGKAPAN PAKAIAN OLAH RAGA DAN PAKAIAN DALAM PERORANGAN KOMCAD (RAYON I-HV) TA. 2023
 KUANTITAS : 2500 SET
 LOKASI PRODUKSI / WORKSHOP : PT. MITRA HARAPAN ABADI
 ALAMAT : RUKAN GRAND ARIES NIAGA BLOK E1 NO. 5 O, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11620

NO	TRAINING PACK KOMCAD TA. 2023	Februari 2023			Maret 2023				Apr-23	KETERANGAN	
		6-Feb	13-Feb	20-Feb	1-Mar	6-Mar	13-Mar	20-Mar	27-Mar		1-Apr
		s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d		s/d
		12-Feb	19-Feb	28-Feb	5-Mar	12-Mar	19-Mar	26-Mar	31-Mar		9-Apr
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8		M9
I PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Bahan Baju	1.00%	1.20%	2.50%	4.00%	8.00%				Waktu Pelaksanaan	
2	Benang Jahit	0.75%	1.00%	2.50%	3.00%	5.00%				60 hari Kalender	
3	Accessories	0.75%	1.00%	2.00%	2.50%	2.75%					
4	Bahan Lain	0.75%	1.00%	1.00%	1.50%	2.00%					
II PEKERJAAN PRODUKSI											
1	Pembuatan Pola	0.40%	0.15%	0.25%	0.75%	1.75%	3.25%				
2	Cutting (Pematongan)	0.35%	0.15%	0.25%	0.75%	1.50%	6.25%	3.00%			
3	Sewing (Penjahitan)	0.35%	0.15%	0.25%	0.75%	1.00%	5.25%	2.00%	2.10%		
4	Finishing (Cek Jahitan)	0.25%	0.15%	0.25%	0.75%	1.00%	2.25%	1.00%	0.90%	1.00%	
III PEKERJAAN PENGEPAKAN											
1	Pengecekan Barang Jadi	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.50%	1.00%	
2	Mempersiapkan Box dan Plastik	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.50%	1.00%	
3	Packing (Pengepakan)	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.75%	1.00%	
4	Penyimpanan	0.10%	0.05%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	0.25%	1.00%	
PLANNING PRODUKSI											
TOTAL BOBOT		5%	5%	10%	15%	25%	20%	10%	5%	5%	
KUMULATIF BOBOT RENCANA PER MINGGU		5%	10%	20%	35%	60%	80%	90%	95%	100%	
JUMLAH PCS PER MINGGU		125	125	250	375	625	500	250	125	125	
KUMULATIF JUMLAH PCS PER MINGGU		125	250	500	875	1500	2000	2250	2375	2500	
REALISASI PRODUKSI											
BOBOT AKTUAL PER MINGGU		5%	5%	5%	10%	15%	30%	20%	9%	1%	
KUMULATIF BOBOT AKTUAL PER MINGGU		5%	10%	15%	25%	40%	70%	90%	99%	100%	
JUMLAH PCS AKTUAL PER MINGGU		125	125	125	250	375	750	500	225	25	
KUMULATIF JUMLAH PCS AKTUAL PER MINGGU		125	250	375	625	1000	1750	2250	2475	2500	

Ketua Tim



Edy Sujarwo, S.Pd
 Letkol Kes NRP 524346

DOKUMENTASI KEGIATAN



Ketua Tim

Edy Sujarwo, S.Pd
Letkol Kes NRP 524346



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN**

BERITA ACARA PERKEMBANGAN PEKERJAAN
Nomor: BA/ 18 /PP/III/2022

Pada hari ini Jumat tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN
Edy Sujarwo, S.Pd	Letkol Kes 524346	Ketua
Tatu Chorsiah	Penda Tk.I III/b 196703101990082001	Anggota
Novi Ariyanti, S.A.P	Penda III/a 198311152010122001	Anggota

Berdasarkan Surat Perintah Dirjen Pothan Kemhan Nomor: Sprin/ 546 /III/2022 tanggal 8 Maret 2023 tentang perintah melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan perkembangan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Perorangan Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023.

Telah mengadakan pemeriksaan dan pengawasan perkembangan pekerjaan termin I secara saksama pada:

kode kegiatan : 521219.01201AJ 6554DCG
nama kegiatan : Pengadaan Barang/Jasa Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Perorangan Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023
lokasi : DKI Jakarta
nomor kontrak : TRAK/ 63 /III/2023 tanggal 10 Februari 2023
nilai kegiatan : Rp 4.223.600.000,-
penyedia : PT Mitra Harapan Abadi

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Setelah diadakan pemeriksaan dan pengawasan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut:
 - Materiil yang diperiksa dalam kondisi baik dan baru serta spesifikasi teknis sesuai yang tertuang dalam kontrak.
 - Perincian barang sebagai berikut

NO	URAIAN BARANG	VOL	KONDISI		SPEKTEK	
			BAIK	RUSAK	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7
1	Training Pack	1750	✓	-	✓	-
2	T-Shirt Loreng	10500	✓	-	✓	-
3	Kaos Olahraga	3500	✓	-	✓	-
4	Celana Olahraga	3500	✓	-	✓	-
5	Pakaian Dalam	10500	✓	-	✓	-

- Atas dasar tersebut, dapat dinilai bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sudah dapat diselesaikan 70 % dan dapat diterima serta disetujui dilakukan pembayaran termin 1 sebesar 60 % dari nilai kontrak yaitu Rp 2.534.160.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

PT Mitra Harapan Abadi,



Kwee Adhi Gunawan
Direktur

TIM PEMERIKSAAN PERKEMBANGAN
PEKERJAAN
NAMA/PANGKAT/NRP/NIP

1. Edy Sujarwo, S.Pd
Letkol Kes
NRP 524346
2. Tatu Chorsiah
Penda Tk.I III/b
NIP 196703101990082001
3. Novi Ariyanti, S.A.P
Penda III/a
NIP 198311152010122001

TTD

Handwritten signature of Edy Sujarwo in blue ink, with a dotted line underneath.

Handwritten signature of Tatu Chorsiah in blue ink, with a dotted line underneath.

Handwritten signature of Novi Ariyanti in blue ink, with a dotted line underneath.

Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,



Sriyanto, S.T.
Faksama Pertama TNI



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN**

BERITA ACARA PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Nomor: BA/ 18 /PP/III/2022

Pada hari ini Jumat tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN
Edy Sujarwo, S.Pd	Letkol Kes 524346	Ketua
Tatu Chorsiah	Penda Tk.I III/b 196703101990082001	Anggota
Novi Ariyanti, S.A.P	Penda III/a 198311152010122001	Anggota

Berdasarkan Surat Perintah Dirjen Potan Kemhan Nomor: Sprin/546 /III/2022 tanggal 8 Maret 2023 tentang perintah melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan perkembangan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Perorangan Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023.

Telah mengadakan pemeriksaan dan pengawasan perkembangan pekerjaan termin I secara saksama pada:

kode kegiatan : 521219.01201AJ 6554DCG
nama kegiatan : Pengadaan Barang/Jasa Perlengkapan Pakaian Olahraga dan Pakaian Dalam Perorangan Komponen Cadangan Rayon I, II, III, IV dan V TA. 2023
lokasi : DKI Jakarta
nomor kontrak : TRAK/ 63 /II/2023 tanggal 10 Februari 2023
nilai kegiatan : Rp 4.223.600.000,-
penyedia : PT Mitra Harapan Abadi

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Setelah diadakan pemeriksaan dan pengawasan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut:
 - Materiil yang diperiksa dalam kondisi baik dan baru serta spesifikasi teknis sesuai yang tertuang dalam kontrak.
 - Perincian barang sebagai berikut

NO	URAIAN BARANG	VOL	KONDISI		SPEKTEK	
			BAIK	RUSAK	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7
1	Training Pack	1750	✓	-	✓	-
2	T-Shirt Loreng	10500	✓	-	✓	-
3	Kaos Olahraga	3500	✓	-	✓	-
4	Celana Olahraga	3500	✓	-	✓	-
5	Pakaian Dalam	10500	✓	-	✓	-

- Atas dasar tersebut, dapat dinilai bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sudah dapat diselesaikan 70 % dan dapat diterima serta disetujui dilakukan pembayaran termin 1 sebesar 60 % dari nilai kontrak yaitu Rp 2.534.160.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

PT Mitra Harapan Abadi,



Kwee Adhi Gunawan
Direktur

TIM PEMERIKSAAN PERKEMBANGAN
PEKERJAAN
NAMA/PANGKAT/NRP/NIP

TTD

1. Edy Sujarwo, S.Pd
Letkol Kes
NRP 524346

2. Tatu Chorsiah
Penda Tk.I III/b
NIP 196703101990082001

3. Novi Ariyanti, S.A.P
Penda III/a
NIP 198311152010122001

Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,



Sriyanto, S.T.
Laksamana Pertama TNI