

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR BELUM ADA KARENA  
PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA LISTRIK  
DITJEN RENHAN KEMHAN TA. 2026 BARU SELESAI  
BULAN NOVEMBER 2026**

b. Waktu Pelaksanaan

| NO | URAIAN KEGIATAN       | JADWAL WAKTU |      |          |
|----|-----------------------|--------------|------|----------|
|    |                       | I            | II   | III      |
| 1  | 2                     | 3            | 4    | 5        |
| 1. | Perencanaan/Persiapan | Juni         | Juli | November |
| 2. | Pelaksanaan Kegiatan  |              |      |          |
| 3. | Penyelesaian Kegiatan |              |      |          |

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

1. Kegiatan diharapkan dapat selesai pada dari Bulan Juni s.d. November Tahun 2026.
2. Matrik pelaksanaan kegiatan terlampir.