

DOKUMEN STUDI KELAYAKAN TIDAK DIPERSYARATKAN DALAM KAK

b. Tahap Kegiatan:

1) Pesiapan

- a) SPRIN Tim Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa
- b) SPRIN Tim HPS

c) SPRIN...

4

- c) SPRIN Tim Pendukung
- d) Undangan Rapat Awal
- e) BAPURUP/SIRUP
- f) Spesifikasi Teknis
- g) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE
- h) Rancangan Surat Perjanjian
- i) Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa
- j) Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pengadaan.

2) Pelaksanaan

- a) Pengumuman Tender
- b) Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen
- c) Pemberian Penjelasan
- d) Penyampaian Dokumen Penawaran
- e) Pembukaan Dokumen Penawaran
- f) Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga
- g) Pembuktian Kualifikasi kepada Calon Pemenang
- h) Penetapan Pemenang dan Pengumuman
- i) Masa Sanggah
- j) Masa Sanggah Banding
- k) Laporan Pokja Pemilihan Kepada PPK
- l) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)
- m) Pelaksanaan Kontrak

3) Pengakhiran

- a) Serah terima hasil Pekerjaan
- b) Laporan hasil Pekerjaan

- c. Rencana Pengadaan Managemen Pengelolaan Data Terpusat Fasilitas Tanah dan Bangunan Pertahanan Direktorat Fasilitas dan Jasa Ditjen Kuathan Kemhan.

7. Jadwal Pengadaan Personal Computer Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2025

Pelaksanaan Kegiatan selama 120 (Seratus dua puluh) hari Kalender, Terhitung sejak Penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pengadaan Managemen Pengelolaan Data Terpusat Fasilitas Tanah dan Bangunan Pertahanan Direktorat Fasilitas dan Jasa Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2025.