

## JADWAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LOKASI BAINSTRAHAN 2024

**MATRIK / TIME TABLE**  
**PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH DI KAWASAN IPSC**  
**TA. 2024**

NO	TAHAP	KEGIATAN	TAHUN 2024												
			BULAN												
			JANUARI			FEBRUARI			MARET						
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Perencanaan	a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Biaya. b. Penunjukan penyedia yang mempunyai kemampuan baik secara administrasi dan teknis. c. Melaksanakan proses pengadaan melalui lelang umum													
2.	Pelaksanaan	a. Melaksanakan penandatanganan kontrak dengan penyedia. b. Menerima pemaparan dan penjelasan penyedia tentang spesifikasi dan karakteristik barang. c. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kawasan IPSC.													
3.	Pengakhiran	a. Melaksanakan pengawasan kegiatan oleh masing-masing bidang sesuai tanggungjawabnya. b. Melaksanakan serah terima hasil pekerjaan. c. Membuat laporan kegiatan.													

a.n. Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan  
Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan  
Selaku PPK,



Sudaryanto, S.E., M.Han  
Brigadir Jenderal TNI

**LOKASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH DI KAWASAN IPSC**

