

SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN ADA JIKA PEKERJAAN TELAH SELESAI 100%

3

2) Pelaksanaan Kegiatan

- a) Pengumpulan data dan pengkajian teknis serta usul pesanan
- b) Pembuatan dan pelaksanaan kontrak
- c) Penerimaan pekerjaan dilaksanakan oleh panitia
- d) Pengalokasian pekerjaan

3) Penyelesaian Kegiatan

- a) Penetapan panitia pemeriksa pekerjaan
- b) Proses penerimaan pekerjaan
- c) Pemeriksaan pekerjaan
- d) Pembayaran pekerjaan
- e) Pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan

b. Waktu Pelaksanaan

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		I	II	III
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan/Persiapan	Juni		
2.	Pelaksanaan Kegiatan		Juli	
3.	Penyelesaian Kegiatan			November

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

1. Kegiatan diharapkan dapat selesai pada dari Bulan Juni s.d. November Tahun 2026.

2. Matrik pelaksanaan kegiatan terlampir.

E. Biaya yang Diperlukan

Total biaya yang diperlukan sesuai RAB terlampir sebesar Rp23.934.932.000,00 (dua puluh tiga miliar Sembilan ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Jakarta,

Mei 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Sa'ban Nur Subkhan, CHRMP., S.A.P., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI